

**สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562**

1.รายการแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 รวม 3,436 เรื่อง ดังนี้

รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (เรื่อง)	งบประมาณ
สรุปรายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	3,436	1,100,010,507.38

2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง	จัดซื้อจริง(3)
วิธีเฉพาะเจาะจง	3,362	842.93
วิธีคัดเลือก	24	64.68
วิธี e-bidding	50	192.40
รวม	3,436	1,100.01

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562	ข้อเสนอแนะ
1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ผลการดำเนินงานล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดระยะเวลามาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีเพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</li> <li>- กำหนดให้แผนงานโครงการวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติ TOR ก่อนขึ้นปีงบประมาณเพื่อให้หน่วยงาน สามารถจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม เป็นต้นไป</li> <li>- จัดทำโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>
2. การจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ 1.1 มีความล่าช้าในการจัดทำข้อกำหนด คุณลักษณะ 1.2 ยังมีการระบุยี่ห้อของสินค้าเป็น ข้อความในข้อกำหนดคุณลักษณะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ทุกสำนักเร่งรัดการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะของไตรมาส 1 (ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2563)</li> <li>- ให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเข้าใจในความต้องการและกำหนด คุณลักษณะอุปกรณ์ให้เปิดกว้าง มิใช่เป็นการระบุเจาะจงยี่ห้อ</li> <li>- ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการจะดำเนินการจัดอบรมระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ โดยขอความ ร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม</li> </ul>

	ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562	ข้อเสนอแนะ
3	<p>ระยะเวลาการสิ้นสุดสัญญา</p> <p>ระยะเวลาของสัญญาในปัจจุบันทุกสัญญาถูกกำหนดให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จึงทำให้การจัดหาหรือการต่อสัญญาจะมีอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมในปริมาณที่มาก</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดตามระยะเวลาระหว่างปี</li> <li>- งบประมาณประจำปีถัดไปที่ได้รับอนุมัติสามารถเริ่มใช้ได้ งบประมาณต้นเดือนธันวาคม ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จทันภายในเดือนธันวาคม</li> </ul>
4	<p>ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับ ขาดความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการบริหารสัญญา และการตรวจรับงานตามข้อกำหนดของสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสัญญาขั้นต้น และมีวิธีการตรวจรับงาน เพื่อให้การตรวจรับงานไม่เกิดปัญหาข้อผิดพลาด เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา และการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</li> <li>- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาข้อผิดพลาด</li> </ul>